Приложение № 1
к приказу от 29.03.2022г. № 81
Утверждаю
Директор МБОУ СОШ №30
г.Новоалтайска
_____Н.В.Харламова

План-график по обеспечению
введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в МБОУ СОШ № 30 г.Новоалтайска

№ п/п	Направления деятельности, мероприятия	Сроки проведения	Предполагаемые результаты	Ответственные
1. Нормативно-правовое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.1	Разработка и утверждение плана – графика по обеспечению введения ФГОС НОО и ООО в ОУ	Февраль-март 2022	Утверждение Плана – графика по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ООО на уровне ОО. Наличие в ОО утвержденного плана-графика мероприятий, обеспечивающих введение обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	Директор Харламова Н.В. Зам. директора Попова Л.П. Хворова В.В. Савиных О.С.
1.2	Приведение нормативно-правовой базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	До 30.06.2022	Наличие нормативно-правовой базы, обеспечивающей условия реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО. Наличие необходимых локальных актов на уровне ОО для введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	ДиректорХарламова Н.В. Зам. директора Попова Л.П. Хворова В.В. Савиных О.С.
1.3	Разработка основных образовательных программ НОО, ООО	До 30.06.2022	Наличие в ОО основных образовательных программ НОО, ООО	Рабочая группа по введению ФГОС
2. Организационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
2.1	Создание рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Март 2022	Наличие приказа о создании рабочей группы	Директор Харламова Н.В.

2.2	Деятельность рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно	Заседания рабочей группы по координации действий при реализации Плана – графика по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ООО на уроне ОО.	Директор, рабочая группа по введению обновленных ФГОС
2.3	Создание условий реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно	Использование современных образовательных технологий, основанных на системно - деятельностном подходе.	Зам. директора Попова Л.П. Хворова В.В.
2.4	Участие в мониторинге готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС НОО м ФГОС ООО.	Постоянно до 25-го числа кажд.месяца	Внесение корректив ОО в план-график мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС НОО, ФГОС ООО.	Зам. директора Попова Л.П. Хворова В.В.
2.5	Проведение семинаров/совещаний по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	2021-2022	Повышение уровня компетентности педагогических работников ОО по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Рабочая группа по введению ФГОС зам. директора Попова Л.П. Хворова В.В. Савиных О.С.
2.6	Проведение мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей	Май(ежегодно)	Формирование учебного плана ОО	Рабочая группа по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО
3. Научно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
3.1.	Участие в федеральных, региональных семинарах, вебинарах, совещаниях, конференциях по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно	Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Педагогические работники
3.2.	Доведение до педколлектива федеральных, региональных методических рекомендаций по вопросам реализации программ НОО и ООО	Постоянно	Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Зам. директора Попова Л.П. Хворова В.В. Савиных О.С.
3.3.	Разработка и утверждение плана методической работы, обеспечивающего введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	2021-2022	Наличие плана методической работы, обеспечивающего введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в ОО	Директор, зам. директора Попова Л.П. Хворова В.В. Савиных О.С.

3.4.	Участие в заседаниях муниципальных методических объединений (далее – ММО) Заседания школьных методических объединений (далее – ШМО)	2021-2022	Методические рекомендации по введению и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Руководители ШМО Педагогические работники
3.5	Знакомство с примерными рабочими программами по предметам учебных планов начального общего и основного общего образования	2021-2022	Примерные рабочие программы, типовой комплект методических материалов	руководители ШМО
4.Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
4.1.	Анализ кадрового обеспечения реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Март 2022	Анализ готовности ОО к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Зам. директора Попова Л.П.
4.2.	Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров ОО по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно	Наличие в ОО плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. Документы о КПК педагогических и руководящих кадров	Зам. директора Попова Л.П.
4.3.	Участие в семинарах, конференциях по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО: -руководителей ОО; -руководителей ШМО; -учителей 1-9 классов	Постоянно	Наличие в ОО сведений о выполнении плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Зам. директора Попова Л.П.
4.4	Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО профессиональным стандартами, должностных инструкций	До 01.09.2022	Утвержденные должностные инструкции работников.	Директор Харламова Н.В.
5. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
5.1	Информирование родителей (законных представителей) о целях и задачах, ходе,	Постоянно	Наличие информации для родителей о подготовке к введению и порядке перехода на	Зам. директора Попова Л.П.

	порядке и результатах обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО через Интернет-ресурсы, родительские собрания		новые стандарты. Наличие информации на сайте ОО о ходе и результатах введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Хворова В.В. Савиных О.С.
5.2	Размещение на сайте ОО плана – графика по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Март 2022	Информация по сопровождению введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на сайте ОО	Зам. директора Попова Л.П. Хворова В.В. Савиных О.С.
5.3	Информирование родительской общественности о введении обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	2021-2022	Протоколы родительских собраний	Классные руководители
5.4	Участие в сети Интернет – в сообществе работников образования по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно	Участие педагогов в сообществах работников образования по обсуждению вопросов введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Руководители ММО, учителя 1-9 классов
6. Финансово-экономическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
6.1.	Эффективное планирование расходов финансовых средств	Постоянно	Обеспечение прав обучающихся на получение общедоступного и бесплатного образования	Директор Харламова Н.В.
7. Материально-техническое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
7.1	Анализ оснащенности образовательной деятельности и оборудования учебных помещений ОО на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	2021-2022	Анализ готовности ОО к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Директор Харламова Н.В. завхоз Рябова О.Н.
7.2	Обеспечение ОО учебной и учебно-методической литературой в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно	Обеспеченность фонда школьной библиотеки учебной и учебно-методической литературой. Формирование заказа на учебники	Директор, заведующая БИЦ Белянова Т.И.
7.3	Приобретение учебно-лабораторного, учебно-производственного, спортивного, компьютерного оборудования	Постоянно	Обеспеченность ОО учебно-лабораторным, учебно-производственным, спортивным, компьютерным оборудованием. Приведение материально-технической базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Директор Харламова Н.В. завхоз Рябова О.Н.